1. Sprint

FA	Aufwand geschätzt (in SP)	Status (gemäß Rupp)	Fortschritt Relativ (in %)	Fortschritt Absolut (in SP)
ALD-28	8	Erlernt	100%	8
ALD-26	70	Erlernt	100%	70
ALD-60	13	Gefestigt	100%	13
ALD-61	6	Erlernt	100%	6
ALD-27	3	Gefestigt	100%	3
ALD-62	2	Angefangen	100%	2
ALD-5		Getestet	100%	13
ALD-14		Getestet	100%	3
ALD-63		Getestet	100%	8
ALD-15		Getestet	100%	3
ALD-10		Getestet	100%	20
ALD-48		Beauftragt	100%	13
ALD-64		Umgesetzt	100%	5
ALD-66		Getestet	100%	8
ALD-57		Getestet	100%	8
ALD-59		Getestet	100%	13
ALD-58		Getestet	100%	3
ALD-68		Getestet	100%	5
ALD-86		Getestet	100%	5
ALD-84		Getestet	100%	5
ALD-87	5	Getestet	100%	5
ALD-171	4	Gefestigt	100%	4
ALD-170		Gefestigt	100%	5
ALD-155	13	Getestet	100%	13
ALD-165	17	Getestet	100%	17
ALD-159	13	Getestet	100%	13
ALD-158	20	Getestet	100%	20
ALD-160	8	Getestet	100%	8
ALD-161	13	Getestet	100%	13
ALD-171	8	Getestet	100%	8
ALD-12	30	Getestet	100%	30
ALD-49	20	Getestet	100%	20
ALD-50	8	Getestet	100%	8
ALD-163	8	Getestet	100%	8
ALD-168	5	Getestet	100%	5
ALD-18	20	Getestet	100%	20
ALD-162	8	Getestet	100%	8
ALD-169	5	Getestet	100%	5
ALD-167		Getestet	100%	13
ALD-172		Getestet	100%	13
ALD-173		Getestet	100%	5
ALD-164		Getestet	100%	13
ALD-156		Getestet	100%	3
ALD-153		Getestet	100%	3
Summe	474			474

Differenz IST/SOLL 0
Fortschrittsgrad (in %) 100%